СОГЛАСОВАНО:
Гл. инженер АО «Выксатеплоэнерго»
_____ М. П. Плаксин
«25» 06 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор АО «Выксатеплоэнерго»
_____ Д. В. Томашов
«25» 06 2020 г.

ГРАФИК
ПЛАНОВЫХ ОСТАНОВОК ГВС НА ОБЪЕКТАХ АО «ВЫКСАТЕПЛОЭНЕРГО» НА 2020г.

№ п/п	Объект	Дата (месяц, число) плановых остановок и ремонта газового оборудования					Отметка о выполнении	Ответственный исполнитель	Прим.
		V	VI	VII	VIII	IX			
1	Кот. м-н «Гоголя», зд. 10Б			16 - 30				Каленов, Ухалина , Погодин, Музыка	Время отключения и подачи теплоносителя (в первый и последний день остановок) - 10^{00}.
2	Кот. м-н «Юбилейный», зд.75			14 - 28					
3	Кот. м-н «Жуковского», 10А				4 - 18				
4	Кот. Б/городка, ул. Кр. Зори, зд.16/1				12 - 26			Каленов, Ухалина , Погодин, Цыганов	
5	Кот. ул. Нахимова, зд.20			2 - 13	10 - 13				
6	Кот. ул. Островского, зд.18Б		25 - 9					Каленов, Ухалина , Погодин, Порхачева	
7	Кот. м-н Мотмос, участок 9А				25 - 8				
8	Кот. р.п. Дружба, зд.29А				11 - 25			Каленов, Ухалина, Погодин, Сметанникова	
9	Кот. п. Досчатое, м-н «Приокский», зд.15А			28 - 11					
10	Кот. ул. Чичерина, зд.33			28 - 11					
11	Кот. р.п. Шиморское №1, ул. Калинина, зд.48А			7 - 21				Каленов, Ухалина , Погодин, Богатырева	
12	Кот. ул. Лесозаводская, 6/1				25 - 8			Каленов, Ухалина , Погодин, Солдатова	
13	Кот. ул. Лесозаводская, 26/1				25 - 8				
14	Кот. д/с Борковка, м-н «Западный», участок № 68А	12 - 26						Каленов, Ухалина , Погодин, Власов	
15	п. Строитель			2-16					
16	Т/трасса 1-ое Мая			22- 5				Блинов, Забываева	

РАЗРАБОТАЛ:
Начальник участка котельных / _____ / Страхова О. А.
Начальник участка тепловых сетей / _____ / Блинов А. В.

СОГЛАСОВАНО:
Гл. энергетик АО ВТЭ Ворокобов / _____ / Погодин А. М.
Ст. инженер абонентского отдела / _____ / Матюгина М. А.