Согласовано
гл.инженер АО "ВТЭ"
Плаксин М.П._____

График заполнения и гидроиспытаний ТТФЛ в ОЗП 2020-2021

Утверждаю
директор АО "ВТЭ"
_____ Д.В.Томашов

№	Название	Длитель	Начало	август																							сентябрь										
				10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт
1	Гоголя ТФВ	6 дней	19.08.20																																	
2	Гоголя БМК	6 дней	19.08.20																																	
3	Юбилейный	6 дней	19.08.20																Музыка																	
4	Жуковского	6 дней	19.08.20																																	
5	Больн.городок	6 дней	25.08.20																																	
6	Нахимова	6 дней	25.08.20																																	
7	Приокский БМК	5 дней	01.09.20																																	
8	Чечерина	1 дней	01.09.20																																	
9	Дружба	5 дней	01.09.20																																	
10	ПМК	5 дней	12.08.20																																	
11	Кр.зори	5 дней	12.08.20																																	
12	Запрудная	5 дней	12.08.20																																	
13	Лесозаводская 0,3	2 дня	09.09.20																																	
14	Лесозаводская 2,5	2 дня	09.09.20																																	
15	Ленинградская	2 дня	09.09.20																																	
16	Шиморское № 3	3 дня	09.09.20																																	
17	Шиморское № 1	3 дня	09.09.20																																	
18	20 котельная	5 дней	26.08.20																																	
19	Мотмос 7,5	5 дней	26.08.20																																	
20	Шиморское №2	5 дней	12.08.20																																	
21	Лазо	5 дней	12.08.20																																	
22	Строитель	5 дней	12.08.20																																	
23	Бл.Песочное	5 дней	12.08.20																																	
24	Покровка	5 дней	07.09.20																																	
25	Новодмитриевка	5 дней	10.08.20																																	
26	Новая	5 дней	07.09.20																																	
27	52 квартал	10 дней	25.08.20																																	
28	Центральная	10 дней	25.08.20																																	
29	1 мая	10 дней	25.08.20																																	

Волков
Власов
Максимов
Цыганов
Сметанникова
Солдатова
Порхачева
Максимов
Блинов

нач.ТС / Блинов А.В.

нач. кот Страхова О.А.