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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Отчету об использовании инвестиционных ресурсов за 2020 год 
по форме, утвержденной приказом Федеральной службы по тарифам Российской Федерации от 20.02.2014 № 202-э 
(Инвестиционная программа по строительству и техническому перевооружению системы теплоснабжения г.о.г. Выкса на 2016-2030г.г.)
           По итогам 2020 года мероприятия, предусмотренные к исполнению в течении указанного года, не были реализованы в связи с изменением технического решения по реконструкции т/т Центральная. В 2018 году, с целью снижения расходов на капитальный ремонт тепловых сетей по т/т Центральная, их последующий текущий ремонт и уход от покупной тепловой энергии для бесперебойной работы и обеспечения потребителей энергоресурсом надлежащего качества, были внесены изменения в действующую инвестиционную программу, которые предполагали строительство собственных источников теплоснабжения вблизи объектов потребителей взамен покупной тепловой энергии с сокращением протяженности тепловых сетей от источника к этим объектам. Однако на этапе проектирования были выявлены дополнительные технические параметры строительства, которые показали значительное увеличение объема строительства и, как следствие увеличение объема финансирования мероприятий с отсутствием по итогам реализации проекта экономического эффекта.
      На основании вышеизложенного, в связи со значительным износом тепловых сетей по т/т Центральная от поставщика покупной тепловой энергии АО «ВМЗ», с целью ухода от сверхнормативных потерь при передачи тепловой энергии и обеспечения потребителей энергоресурсом надлежащего качества, было принято техническое решение по перекладке существующих трубопроводов отопления общей протяженностью 1,887 км. Указанные изменения внесены в действующую инвестиционную программу и утверждены приказом министерства энергетики и ЖКХ НО №329-323/20П/од от 21.10.2020г. 

      Более того исполнение мероприятий в 2020 году было предусмотрено за счет бюджетных средств, которые предприятием в связи с изменением технического решения и сроков реализации получены не были. 

      Ниже представлена таблица из пояснительной записки к инвестиционной программе на которой показано ИСКЛЮЧЕНИЕ (Отмена реализации) мероприятий по строительству трех блочно-модульных котельных с целью ухода от покупной тепловой энергии и ВКЛЮЧЕНИЕ (Реализация с 2021 по 2030г.г.) новых мероприятий по перекладке тепловых сетей отопления. Исполненные и исключаемые мероприятия отмечены и выделены темным цветом:

	1.1.
	Реализовано
	Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения реализованные до 2021 года.

	1.1.1.
	Реализовано
	Блочно-модульная котельная Мотмосской СОШ, м-н Мотмос ул. Ленина, уч.50

	1.1.2
	Реализовано
	Блочно-модульная котельная м-н Мотмос в районе ж/д 8

	1.1.3
	Реализовано
	Блочно-модульная котельная г.Выкса, м-н Жуковского, зд. 10"А"

	1.1.4
	Реализовано
	Блочно-модульная котельная п. Строитель, в районе здания №10

	1.1.5
	Реализовано
	Блочно-модульная котельная п. Досчатое м-н Приокский зд.№15-А

	1.2.
	Отмена реализации 
	Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения планируемые к реализации с 2019 по 2023 г.г. (ИСКЛЮЧЕНЫ)

	1.2.1.
	Отмена реализации 
	Блочно-модульная котельная г. Выкса, м-он Центральный, в районе ТП "Центральный"

	1.2.2.
	Отмена реализации 
	Блочно-модульная котельная  г. Выкса, на территории Пассажирского автотранспортного предприятия

	1.2.3.
	Отмена реализации 
	Блочно-модульная котельная  г. Выкса, ул.1 Мая, в районе водогрязелечебницы

	2.1.1.
	Реализовано
	 Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей реализованные до 2021 года.

	2.1.1.1.
	Реализовано
	Реконструкция тепловых сетей на участке п. Строитель (от дома№1-5 до РЭП, от дома№6 до дома№1, дом№7,8,9)

	2.1.2.
	К реализации с 2021-2030г.г.
	 Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей планируемые к реализации с 2021 по 2030 г.г.

	2.1.2.1.
	К реализации с 2021-2030г.г.
	Перекладка трубопроводов отопления по адресу г.Выкса, ул.Б.Баташовых (УТ-2) - ул.Шаблыгина (ТК-102) (от УТ-2 до ТК-102)

	2.2.
	Реализовано
	 Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, реализованные до 2021 года.

	2.2.1
	Реализовано
	Техперевооружение котельной г. Выкса, м-н Гоголя, здание10-Б

	2.2.2
	Реализовано
	Техперевооружение котельной г. Выкса,м-н Юбилейный, здание 75


И.о. директор АО «Выксатеплоэнерго»                                  М.П. Плаксин
Заместитель директора по экономике                           Е.Е. Крутцына

