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Пояснительная записка
к отчету о реализации инвестиционной программы
АО «Выксатеплоэнерго» по строительству и техническому перевооружению системы теплоснабжения городского округа города Выксы на 2016-2030 гг.
по итогам 2021 года.

      В связи со значительным износом тепловых сетей по т/т Центральная в инвестиционную программу были включены мероприятия по перекладке существующих трубопроводов отопления по адресу г.Выкса, ул.Б.Баташовых (УТ-2) - ул.Шаблыгина (ТК-102) (от УТ-2 до ТК-102) общей протяженностью 1,887 км. на сумму 313 054 тыс.руб. в т.ч. НДС 20%. В связи с большим объемом финансовых вложений, реализация указанных мероприятий была разбита на срок в 10 лет (с 2021 по 2030г.г.), каждый год предполагается перекладка определенных (двух-трех) участков. Стоимость мероприятий и период предполагаемой реализации по годам в разрезе каждого участка определены в п.4.12 раздела 4 «Техническое решение» пояснительной записки (стр.31-33) и в «Обосновании затрат по перекладке трубопроводов отопления по адресу г.Выкса, ул.Б.Баташовых (УТ-2) - ул.Шаблыгина (ТК-102)» (стр.244-264) в составе материалов инвестиционной программы (копии указанных материалов инвестиционной программы прилагаю).
      В частности, на 2021 год были запланированы мероприятия по перекладке трубопроводов отопления по адресу г.Выкса, ул.Б.Баташовых (УТ-2) - ул.Шаблыгина (ТК-102): 
- от ТК-5 до ТК-6 протяженностью 0,063 км., Ø500 мм. на сумму 7 455 тыс.руб. без НДС;
- от ТК-6 до ТК-7 протяженностью 0,055 км., Ø500 мм. на сумму 6 618 тыс.руб. без НДС.
      В связи с тем, что инвестиционная составляющая в тарифе обеспечивает финансирование мероприятия в 2021 году на ограниченную сумму  в размере 14 076 тыс.руб. без НДС, работы по перекладке указанных выше участков были запланированы за исключением работ по восстановлению благоустройства, последние в свою очередь были запланированы на 2022 год. Фактически в 2021 году работы по перекладке трубопроводов отопления по адресу г.Выкса, ул.Б.Баташовых (УТ-2) - ул.Шаблыгина (ТК-102): от ТК-5 до ТК-6 протяженностью 0,063 км., Ø500 мм. и от ТК-6 до ТК-7 протяженностью 0,055 км., Ø500 мм. технически выполнены в полном объеме (в том числе с благоустройством территории после ремонтных работ, планируемых на 2022 год) на сумму 7 435 тыс.руб. без НДС. Для выполнения указанных мероприятий предприятием были заключены договора на поставку труб и перекладку трубопроводов с применением давальческого материала (приобретенных труб) подрядной организацией. Неиспользованный объем трубы в количестве 19,52 п.м. на сумму 230 тыс.руб. без НДС будут использованы для последующей перекладки трубопроводов в 2022 году, поэтому также включены в объем освоенных денежных средств по итогам 2021 года. Итого объем финансирования мероприятий инвестиционной программы составляет 7 665 тыс.руб. без НДС.  Экономия составила 6 411 тыс.руб. без НДС. 
      В настоящее время, в связи с удорожанием предполагаемых к реализации мероприятий инвестиционной программы в последующие годы,  АО «Выксатеплоэнерго» готовятся изменения в инвестиционную программу, которые включают рост процента инфляции и пересмотр укрупненных сметных нормативов приказами Минстроя России: №128/пр от 11.03.2021г. ("НЦС 81-02-17-2021. Сборник №17. Озеленение."), №130/ПР ОТ 11.03.2021Г. ("НЦС 81-02-08-2021. Сборник №08. Автомобильные дороги."), №150/пр от 17.03.2021г. ("НЦС 81-02-13-2021. Сборник №13. Наружные тепловые сети."). После актуализации цен, возникший рост совокупных капитальных вложений, предприятием планируется финансировать без увеличения тарифа сверх предельного индекса, а за счет увеличения срока реализации мероприятий до 2031 года и полученной экономии от реализации мероприятий по итогам 2021 года.

Приложение: 
1. Копия п.4.12 раздела 4 «Техническое решение» пояснительной записки (стр.31-33) на 3 листах.
2. Копия «Обоснование затрат по перекладке трубопроводов отопления по адресу г.Выкса, ул.Б.Баташовых (УТ-2) - ул.Шаблыгина (ТК-102)» (стр.244-264) на 21 листе.

Директор АО «Выксатеплоэнерго» __________________ О.В. Рощина
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