

СОГЛАСОВАНО:
Гл. инженер АО «Выксатеплоэнерго»
М. П. Плаксин
« ___ » _____ 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор АО «Выксатеплоэнерго»
О. В. Рощина
« ___ » _____ 2022 г.

ГРАФИК
ПЛАНОВЫХ ОСТАНОВОК ГВС НА ОБЪЕКТАХ АО «ВЫКСАТЕПЛОЭНЕРГО» НА 2022г.

№ п/п	Объект	Дата (месяц, число) плановых остановок и ремонта газового оборудования					Отметка о выполнении	Ответственный исполнитель	Прим.
		V	VI	VII	VIII	IX			
1	Кот. м-н «Гоголя», зд. 10Б			14-28				Парайко, Ухалина, Музыка	Время отключения и подачи теплоносителя (в первый и последний день остановок) - 10°.
2	Кот. м-н «Юбилейный», зд.75		30-14				Парайко, Ухалина, Лобанова		
3	Кот. м-н «Жуковского», 10А				3 - 17				
4	Кот. Б/городка, ул. Кр. Зори, зд.16/1	11 - 25					Парайко, Ухалина, Цыганов		
5	Кот. ул. Нахимова, зд.20		1 - 15						
6	Кот. Кр.Зори, 45Б				1 - 15				
7	Кот. ул. Островского, зд.18Б		16 - 30				Парайко, Ухалина, Порхачева		
8	Кот. м-н Мотмос, участок 9А		29 - 13						
9	Кот. р.п. Дружба, зд.29А				17 - 31				
10	Кот. п. Досчатое, м-н «Приокский», зд.15А			20 - 3			Парайко, Ухалина, Сметанникова		
11	Кот. ул. Чичерина, зд.33		29 - 13						
12	Кот. р.п. Шиморское №1, ул. Калинина, зд.48А	17 - 31					Парайко, Ухалина, Богатырева		
13	Кот. ул. Лесозаводская, 6/1				1 - 15		Парайко, Ухалина, Солдатов		
14	Кот. ул. Лесозаводская, 26/1				1 - 15				
15	Кот. д/с Виля, пер. Школьный, участок №6				1 - 15				
16	Кот. д/с Борковка, м-н «Западный», участок № 68А	11 - 25					Парайко, Ухалина, Власов		
17	п. Строитель		1- 15						
18	Т/трасса 1-ое Мая				10 - 25		Блинов, Забываева		

РАЗРАБОТАЛ:
Начальник участка котельных
Начальник участка тепловых сетей

Страхова О. А.
Блинов А. В.

СОГЛАСОВАНО:
Гл. энергетик
Ст. инженер абонентского отдела

Погодин А. М.
Матюгина М. А.