

СОГЛАСОВАНО:

Гл. инженер АО «Выксатеплоэнерго»

М. П. Плаксин

« 06 » 04 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор АО «Выксатеплоэнерго»

О. В. Рошина

« 06 » 04 2023 г.

ГРАФИК
ПЛАНОВЫХ ОСТАНОВОК ГВС НА ОБЪЕКТАХ АО «ВЫКСАТЕПЛОЭНЕРГО» НА 2023г.

№ п/п	Объект	Дата (месяц, число) плановых остановок и ремонта газового оборудования					Отметка о выполнении	Ответственный исполнитель	Прим.
		V	VI	VII	VIII	IX			
1	Кот. м-н «Гоголя», зд. 10Б			18-01				Время отключения и подачи теплоносителя (в первый и последний день остановок) - 10 ⁰⁰ .	
2	Кот. м-н «Юбилейный», зд.75		28 - 12				Парайко, Ухалина, Музыка		
3	Кот. м-н «Жуковского», 10А				2 - 16		Парайко, Ухалина, Лобанова		
4	Кот. Б/городка, ул. Кр. Зори, зд.16/1	11 - 25					Парайко, Ухалина, Цыганов		
5	Кот. ул. Нахимова, зд.20	31 - 14							
6	Кот. Кр.Зори, 45Б				1 - 15		Парайко, Ухалина, Порхачева		
7	Кот. ул. Островского, зд.18Б		20 - 04						
8	Кот. м-н Мотмос, участок 9А		28 - 12				Парайко, Ухалина, Сметанникова		
9	Кот. р.п. Дружба, зд.29А				16 - 30				
10	Кот. п. Досчатое, м-н «Приокский», зд.15А			18 - 01			Парайко, Ухалина, Богатырева		
11	Кот. ул. Чичерина, зд.33		15 - 29						
12	Кот. р.п. Шиморское №1, ул. Калинина, зд.48А	17 - 31					Парайко, Ухалина, Солдатова		
13	Кот. ул. Лесозаводская, 6/1				1 - 15				
14	Кот. ул. Лесозаводская, 26/1				1 - 15		Парайко, Ухалина, Власов		
15	Кот. д/с Виля, пер. Школьный, участок №6	17 - 31							
16	Кот. д/с Борковка, м-н «Западный», участок № 68А	11 - 25					Парайко, Ухалина, Власов		
17	п. Строитель	31 - 14							
18	Т/трасса 1-ое Мая				09 - 23		Блинов, Забывасва		
19	Кот. участок Верхний завод		13 - 27				Лобанова, Ухалина,		

РАЗРАБОТАЛ:

Начальник участка котельных
Начальник участка тепловых сетей

СОГЛАСОВАНО:

Гл. энергетик
Ст. инженер абонентского отдела

С. В. Плаксин
М. П. Плаксин

Страхова О. А.
Блинов А. В.

Погодин А. М.
Матюгина М. А.