

**График реализации капитальных вложений
АО "Высокотеплоэнерго" по строительству и техническому перевооружению системы теплоснабжения городского округа г. Выкса
за 2019 год**

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/ мероприятия	прогнозировано (план)								Всего	прогнозировано (факт)								Всего	процедуры								Всего																									
		Профинансировано (план)				Всего	Профинансировано (факт)				Всего	Освоено (план)				Всего	Освоено (факт)				Всего	Введено в эксплуатацию (план)				Всего	Введено в эксплуатацию (факт)				Всего																						
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.		1 кв.	2 кв.	3 кв.			4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.		4 кв.	1 кв.		2 кв.		3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.		3 кв.		4 кв.	1 кв.		2 кв.	3 кв.	4 кв.																			
	Итого	7 156				7 156	14 312										7 156	14 312																																			
	Итого	1 093				1 093	14 312										1 093	14 312																																			
1	Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых абонентов	7 156				7 156	14 312										7 156	14 312																																			
1.1	Блочно-модульная котельная Мотовской СОШ																																																				
1.2	Блочно-модульная котельная м.п. Мотавас																																																				
1.3	Блочно-модульная котельная м.п. Жидковская																																																				
1.4	Блочно-модульная котельная п. Строитель																																																				
1.5	Блочно-модульная котельная п. Лесозащит																																																				
1.6	Блочно-модульная котельная в районе ТП "Центральная"	834				834	1 669										834	1 669																																			
1.7	Блочно-модульная котельная на территории Пассажирского железнодорожного предприятия	3870				3870	7 741										3870	7 741																																			
1.8	Блочно-модульная котельная по ул.1 Мая в районе водоканализации	2452				2 452	4 903										2452	4 903																																			
2	Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) повышения качества теплоснабжения																																																				
2.1	Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей																																																				
2.1.1	Реконструкция тепловых сетей на участке п. Строитель (от трассы №1 до РДН, от трассы №1 до трассы №2 и №3)																																																				
2.2	Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, не являющиеся тепловыми сетями																																																				
2.2.1	Теплоосвооружение котельной м.п. Гоголев																																																				
2.2.2	Теплоосвооружение котельной м.п. Юбилейный																																																				

Руководитель организации
МП

Д.В. Томашов
Подпись Ф.И.О.

Исполнитель:

Е.Е. Крутинина
Подпись Ф.И.О.

8(831)776-02-22

адрес: г.г.с. с. в.д.д.д.д.д.д.

vyksa@vyksa.ru
контакт: Е-mail