

УТВЕРЖДАЮ:  
И. о. директора АО «Выксатеплоэнерго»  
М. П. Пласкин  
« 11 » июня 2021 г.

ГРАФИК  
ПЛАНОВЫХ ОСТАНОВОК ГВС НА ОБЪЕКТАХ АО «ВЫКСАТЕПЛОЭНЕРГО» НА 2021г. (скорректированный)

№ п/п	Объект	Дата (месяц, число) плановых остановок и ремонта газового оборудования					Отметка о выполнении	Ответственный исполнитель	Прим.
		V	VI	VII	VIII	IX			
1	Кот. м-н «Гоголя», зд. 10Б			1 - 15				Каленов, Ухалина, Погодин, Музыка	Время отключения и подачи теплоносителя (в первый и последний день остановок) - 10 <sup>00</sup> .
2	Кот. м-н «Юбилейный», зд.75			14 - 28					
3	Кот. м-н «Жуковского», 10А				3 - 17				
4	Кот. Б/городка, ул. Кр. Зори, зд.16/1	17 - 31					+	Каленов, Ухалина, Погодин, Цыганов	
5	Кот. ул. Нахимова, зд.20		1 - 15						
6	Кот. ул. Островского, зд.18Б		16 - 30					Каленов, Ухалина, Погодин, Порхачева	
7	Кот. м-н Мотмос, участок 9А			29 - 13					
8	Кот. р.п. Дружба, зд.29А				17 - 31			Каленов, Ухалина, Погодин, Сметаникова	
9	Кот. п. Досчатое, м-н «Приокский», зд.15А				20 - 3				
10	Кот. ул. Чичерина, зд.33			29 - 13					
11	Кот. р.п. Шиморское №1, ул. Калининна, зд.48А	11 - 25					+	Каленов, Ухалина, Погодин, Богатырева	
12	Кот. ул. Лесозаводская, 6/1					2 - 16		Каленов, Ухалина, Погодин, Солдатова	
13	Кот. ул. Лесозаводская, 26/1					2 - 16			
14	Кот. д/с Борковка, м-н «Западный», участок № 68А	11 - 25					+	Каленов, Ухалина, Погодин, Власов	
15	п. Строитель		15 - 29						
16	Т/трасса 1-ое Мая					2 - 16		Блинов, Забываева	

РАЗРАБОТАЛ:

Начальник участка котельных  
Начальник участка тепловых сетей



Страхова О. А.  
Блинов А. В.

СОГЛАСОВАНО:

Гл. энергетик АО ВТЭ  
Ст. инженер абонентского отдела



Погодин А. М.  
Матюгина М. А.