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Пояснительная записка
к отчету о реализации инвестиционной программы
АО «Выксатеплоэнерго» по строительству и техническому перевооружению системы теплоснабжения городского округа города Выксы на 2016-2031 гг.
по итогам 2022 года.

      В связи со значительным износом тепловых сетей по т/т Центральная в инвестиционную программу были включены мероприятия по перекладке существующих трубопроводов отопления по адресу г.Выкса, ул.Б.Баташовых (УТ-2) - ул.Шаблыгина (ТК-102) (от УТ-2 до ТК-102) общей протяженностью 1,887 км. на сумму 336 816 тыс.руб. в т.ч. НДС 20%. В связи с большим объемом финансовых вложений, реализация указанных мероприятий была разбита на срок с 2021 по 2031г.г., каждый год предполагается перекладка определенных (двух-трех) участков. Стоимость мероприятий и период предполагаемой реализации по годам в разрезе каждого участка определены в п.4.12 раздела 4 «Техническое решение» пояснительной записки (стр.33-37) и в «Обосновании затрат по перекладке трубопроводов отопления по адресу г.Выкса, ул.Б.Баташовых (УТ-2) - ул.Шаблыгина (ТК-102)» (стр.295-306) в составе материалов инвестиционной программы (копии указанных материалов инвестиционной программы прилагаю).
      В частности, на 2022 год были запланированы мероприятия по перекладке трубопроводов отопления по адресу г.Выкса, ул.Б.Баташовых (УТ-2) - ул.Шаблыгина (ТК-102): 
- от ТК-19 до ТК-20 протяженностью 0,060 км., Ø500 мм.;
- от ТК-20 до ТК-21 протяженностью 0,055 км., Ø500 мм.;
- от ТК-18 до ТК-19 протяженностью 0,061 км., Ø500 мм.
      Фактически в 2022 году работы по перекладке трубопроводов отопления по адресу г.Выкса, ул.Б.Баташовых (УТ-2) - ул.Шаблыгина (ТК-102): от ТК-19 до ТК-20 протяженностью 0,060 км., Ø500 мм. и от ТК-20 до ТК-21 протяженностью 0,055 км., Ø500 мм. выполнены в полном объеме. Для выполнения указанных мероприятий предприятием были заключены договора на поставку труб (ООО «Теплосервис») и перекладку трубопроводов подрядной организацией (ООО «ПСК Артекс»). В связи с тем, что инвестиционная составляющая в тарифе обеспечивает финансирование мероприятия в 2022 году на ограниченную сумму в размере 23 356 тыс.руб. без НДС, финансирование третьего участка (от ТК-18 до ТК-19 протяженностью 0,061 км., Ø500 мм) в 2022 году не предоставляется возможным и переносится на 2023 год, по причине увеличения финансовых затрат на первые два участка. При производстве данных участков фактическое расположение и фактическая глубина заложения теплотрассы отличается от подготовленной рабочей документации, это повлекло дополнительные объемы работ на демонтажные и земляные работы.
Итого объем финансирования мероприятий инвестиционной программы составляет 19 473 тыс.руб. без НДС.  

Приложение: 
1. Копия п.4.12 раздела 4 «Техническое решение» пояснительной записки (стр.33-37) на 5 листах.
2. Копия «Обоснование затрат по перекладке трубопроводов отопления по адресу г.Выкса, ул.Б.Баташовых (УТ-2) - ул.Шаблыгина (ТК-102)» (стр.295-306) на 11 листах.
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